



**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 г.

№ 108

станция Алексеевская

**О заключении дополнительного соглашения
об изменении существенного условия
муниципального контракта № 03183000107220004310001
от 20 октября 2022 года**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 01 сентября 2022 года № 80 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий муниципального контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письмом индивидуального предпринимателя Лубян Егора Александровича, в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту № 03183000107220004310001 от 20 октября 2022 года, заключенному между администрацией Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района и индивидуальным предпринимателем Лубян Егором Александровичем на выполнение работ «Благоустройство сквера по ул. Центральной в п. Пригородном» постановляю:

1. В связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая обоснование внесения необходимости изменения существенных условий, внести в муниципальный контракт № 03183000107220004310001 от 20 октября 2022 года следующие изменения:

1.1. Изложить п.3.1. Контракта в следующей редакции:

«3.1. Выполнение работ осуществляется в срок: с даты заключения контракта по 15 декабря 2022 года.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, указанным в приложении № 2, являющимся неотъемлемой

частью настоящего контракта.».

1.2. Приложение № 2 «ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» изложить в новой редакции:

«

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ 03183000107220004310001 от «20» октября 2022 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по объекту:

«Благоустройство сквера по ул. Центральной в п. Пригородном»

Наименование работ	Период выполнения работ	
	Дата начала работ	Дата завершения работ
Благоустройство сквера по ул. Центральной в п. Пригородном	с даты заключения контракта	до 15 декабря 2022 года.

Заказчик:
Глава Алексеевского сельского поселения
Тихорецкого района

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Лубян Егор Александрович

_____ Н.Е. Михайлов
м.п.

_____ Е. А. Лубян
м.п.

».

2. Общему отделу администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района (Мажарина А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Алексеевского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района Кочубей Н.М.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Алексеевского сельского поселения
Тихорецкого района


Н.Е. Михайлов